

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ ДСШ № 1
от «30» августа 2019 г. № 155/8

**План-график
мероприятий по подготовке и введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
МБОУ ДСШ № 1**

Цель: обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО .

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<i>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
1.1.	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, информирование педагогических работников о НПБ ФГОС СОО	Постоянно; с сентября 2019 г.	Титова Л.И., Зайцева В.С., заместители директора по УВР Ивкина С.Н., заместитель директора по ВР	Банк нормативно-правовых документов, протоколы совещания директора с АУП, педагогическими работниками
1.2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ ДСШ № 1 (при необходимости)	До мая 2020 г.	Штарк Ю.Л., директор	Изменения и дополнения, внесённые в Устав МБОУ ДСШ № 1
1.3.	Разработка локальных нормативных правовых актов (приказов, положений, планов, регламентирующих введение ФГОС СОО):		Штарк Ю.Л., директор, Титова Л.И., Зайцева В.С., Лупянникова В.В., заместители директора по УВР	Приказы по основной деятельности Список УМК
	<ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 	октябрь 2019 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • О создании рабочей группы по введению ФГОС СОО, разработке ООП СОО 	Сентябрь 2019 г.		
1.3.	<ul style="list-style-type: none"> • О разработке образовательной программы среднего общего образования 	Январь 2019 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • О внесении изменений в должностные инструкции 	Декабрь		

	учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога-психолога	2019 г.		
	• Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровне среднего общего образования	Март 2020 г.		
	• О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО	Май 2020 г.		
	• Об утверждении ООП СОО	До 01.06. 2020 г.		
1.4.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалифицированными характеристиками должностных инструкций работников ОО (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»)	До 30.12.2019 г.	Штарк Ю.Л., директор Власова А.Т., секретарь-делопроизводитель	Приказ о внесении изменений в должностные инструкции; должностные инструкции
1.5.	Разработка на основе Примерной основной образовательной программы ООП СОО МБОУ ДСШ№1	До 20.05.2020 г.	Рабочая группа по разработке ООП СОО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования Проект основной образовательной программы среднего общего образования
	✓ пояснительная записка	До 25.12.2019 г.		
	✓ планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования	До 25.12.2019 г.		
	✓ система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	До 25.12.2019 г.		
	✓ учебный план среднего общего образования	До 25.12.2019 г.		
1.5.	✓ программа воспитания и социализации	До 01.05. 2020 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова В.В.,заместители директора по УВР Ивкина С.Н.,заместитель директора по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования;
	✓ система условий реализации ООП СОО	До 01.05.2020 г.		
	✓ рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;	До 01.05.2020 г.		
	✓ программы учебных предметов, курсов части	До		

	учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений	01.05.2020 г.		Проект основной образовательной программы среднего общего образования
	✓ рабочие программы элективных курсов, спецкурсов	До 01.05.2020 г.		
1.6.	Рассмотрение ООП СОО МБОУ ДСШ№1 на заседании Педагогического совета	До 01.07.2020 г.	Штарк Ю.Л., директор	Протокол заседания Педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО МБОУ ДСШ№1
1.7.	Разработка договоров сотрудничества с организациями дополнительного образования, вузами в рамках реализации ООП СОО, модели внеурочной деятельности	Май -июнь 2020 г.	Штарк Ю.Л.,директор, Ивкина С.Н., зам.директора по ВР	Договоры Проект модели внеурочной деятельности
1.8.	Внесение изменений в Программу развития МБОУ ДСШ№1	До 20.08.2020 г.	Титова Л.И.,зам директора по УВР	Протокол заседания Методического совета
1.9.	Разработка локального нормативного правового акта, регламентирующего осуществление комплексного подхода к оценке результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных на уровне среднего общего образования	До 01.08.2020 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова В.В.,заместители директора по УВР	Протоколы заседаний органов соуправления ОО, на которых рассматривались вопросы рассмотрения, согласования локального нормативного правового акта; приказ о введении в действие данного локального нормативного правового акта.
1.10.	Экспертиза на уровне заместителей директора по УВР, Методического совета, утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности.	До 01.09.2020 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова В.В.,заместители директора по УВР Руководители МО	Рабочие программы по учебным предметам Приказ о введении в действие решений Методического Совета
<i>II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				

2.1.	Разработка, утверждение плана – графика по переходу и введению ФГОС СОО	сентябрь2019 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова	План – график Приказ об утверждении
------	---	-----------------	--------------------------------------	--

			В.В., заместители директора по УВР	плана-графика
2.2.	Формирование состава рабочей группы по введению ФГОС СОО	Август 2019 г.	Штарк Ю.Л., директор	Приказ об организации работы рабочей группы по введению ФГОС СОО
2.3.	Организация работы по разработке Основной образовательной программы среднего общего образования	Август 2019 г.	Штарк Ю.Л. директор	Приказом по ОО определён состав рабочей группы, план работы рабочей группы, сроки разработки ООП СОО
2.4.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 01.10.2019 г.	Штарк Ю.Л., директор Члены рабочей группы	Информационно-аналитическая справка
2.5.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана СОО в соответствии с Федеральным перечнем.	Март-апрель 2020 г.	Титова Л.И. заместитель директора по УВР; Кириллова Г.А., педагог-библиотекарь	Наличие в фонде библиотеки необходимого количества УМК для реализации ООП СОО
2.6.	Проведение анкетирования (социального опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов учащихся, родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана	До 01.03.2019 г.	Титова Л.И., заместитель директора по УВР Педагог – психолог, классные руководители	Информационно-аналитическая справка педагога - психолога, итоговая информационно-аналитическая справка заместителя директора по УВР, протокол совещания директора с АУП
2.7.	Создание условий для представления учащимися своих образовательных достижений в форме портфолио, защиты проектов и др.	До 25.12.2019 г.	Рабочая группа	Наличие необходимых локальных нормативных правовых актов
2.8.	Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровне СОО в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Титова Л.И., заместитель директора по УВР	Заявки на участие в мероприятиях Аналитические материалы по итогам участия
<i>III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
3.1.	Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО, НПБ ФГОС на заседаниях Методического совета	сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Титова Л.И., заместитель директора по УВР Руководители МО	Технические задания МО в части перехода на ФГОС СОО

3.2.	Организация участия педагогов, заместителей директора по УВР, ВР в работе муниципальных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Титова Л.И., заместитель директора по УВР Руководители МО	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
3.3.	Разработка плана повышения квалификации педагогических работников с использованием как внутренних, так и внешних образовательных ресурсов (через организацию участия педагогов в семинарах), в том числе и с использованием форм дистанционного обучения	До 01 сентября 2020 г.	Титова Л.И., заместитель директора по УВР	Утверждён план повышения квалификации, индивидуальные программы профессионального развития педагогов на уровне СОО (с необходимыми корректировками). 100% педагогов прошли КПК
3.4.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО для планирования курсов повышения квалификации педагогов ОО	Сентябрь 2019 г., 2020 г.	Педагог-психолог	Информационно-аналитическая справка по итогам анкетирования Совещание директора с АУП
3.5.	Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам апробации ФГОС СОО, разработки рабочих программ по учебным предметам	Постоянно	Титова Л.И., Зайцева В.С., Лупянникова В.В., заместители директора по УВР	Утверждённый график консультаций
3.6.	Организация работы по разработке программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г.	Педагог-психолог	Проект программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО
3.7.	Разработка и апробирование модели урока, его анализа на основе деятельностного и компетентностного подходов в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	Октябрь 2019 г.- март 2020 г.	Титова Л.И. заместитель директора по УВР, руководители МО	Модель, анализ урока, утвержденные на заседании Методического совета
3.8.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Титова Л.И., заместитель директора по УВР, руководители МО	Папка методических материалов

3.9.	Разработка плана ВШК в соответствии с требованиям ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова В.В.,заместители директора по УВР	Утверждён план ВШК на 2020-2021 учебный год Обеспечен контроль реализации ФГОС СОО
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
4.1.	Анализ кадровых потребностей, учет их при организации образовательной деятельности на уровне СОО, решение проблем кадрового обеспечения	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Титова Л.И.,Зайцева В.С.,Лупянникова В.В.,заместители директора по УВР	Аналитическая справка
4.2.	Совершенствование работы психолого-педагогической службы в части реализации комплекса мероприятий по профилактике «профессионального выгорания» педагогов	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Педагог-психолог	Организовано психологическое сопровождение педагогов в процессе апробации ФГОС СОО
4.3.	Расстановка педагогических кадров для реализации ФГОС СОО	До 01.09.2020 г.	Штарк Ю.Л., директор	Приказы по кадрам Тарификационный список
<i>V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
5.1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа	Банк информационных материалов
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) и общественности о введении ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа	Представлена необходимая информация родителями (законными представителями) об особенностях ФГОС СОО
5.3.	Размещение информации о подготовке к реализации ФГОС СОО на сайте ОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа администратор сайта	Информация открыта, доступна для участников образовательных отношений на сайте ОО в подразделах: «Образовательные стандарты», «Образование»

<i>VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
6.1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	До 01.12.2019 г.	Штарк Ю.Л., директор Рабочая группа	Оценка МТБ ОО с учётом требований ФГОС СОО
6.2.	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного процесса	До 01.02.2020 г.	Рабочая группа Заведующие учебными кабинетами и помещениями	План по совершенствованию МТБ ОО Привлечены
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Штарк Ю.Л, директор	дополнительные внебюджетные средства
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО		Штарк Ю.Л, директор	
6.5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО		Штарк Ю.Л, директор	
<i>VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
7.1.	Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Ноябрь, декабрь 2019 г.	Штарк Ю.Л, директор	Планы ФХД на 2019, 2020, 2021 годы
7.2.	Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников ОО	Август 2019 г. – август 2020 г.	Штарк Ю.Л, директор Председатель профкома ОО	Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников ОО