



УТВЕРЖДАЮ  
 директор МБОУ ДСШ №1  
 Штарк Ю.Л.  
 Приказ № 251/3 от 05.04.2022г.

**Дорожная карта**  
**создания и функционирования Центра образования**  
**естественнонаучной и технологической направленностей**  
**«Точка роста»**  
**на базе МБОУ Дзержинская средняя школа №1**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления	Март 2022
2	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор школы	Совместно с РУО, органами местного самоуправления, согласуется с гл. консультантом МОиН РД	Март 2022
3	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор школы, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	Апрель 2022
4	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	апрель-август 2022
5	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь-август 2022 Сентябрь 2022 (размещение программ на сайте)
6	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации	Директор школы	Предоставление информации на сайт школы	Апрель 2022

7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор школы, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	апрель-август 2022
8	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор школы, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август 2022
9	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор школы	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	Июнь -август 2022
10	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Август-сентябрь 2022
11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра, администратор сайта	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	Август-сентябрь 2022
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	Начало сентября 2022
13	Участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года