

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ ДСШ №1 Штарк Ю.Л.

Приказ № 018 от 25.03.2024

**Дорожная карта
создания и функционирования Центра образования
естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста»**

на базе Орловской СШ филиала МБОУ Дзержинская средняя школа №1

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор школы Заведующая филиалом	Совместно с РУО и органами местного самоуправления определены помещения.	Март 2024
2	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор школы Заведующая филиалом	Совместно с РУО, органами местного самоуправления и согласованный с гл.консультантом МОиН РД дизайн-проект.	Март 2024
3	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Заведующая филиалом, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте.	Апрель 2024
4	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор школы	Приказ, размещение на сайте	апрель-август 2024
5	Определение перечня образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста». Разработка и их корректировка.	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Июнь-август 2024 Сентябрь 2024 (размещение программ на сайте)
6	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации	Директор школы. Заведующая филиалом	Предоставление информации на сайт школы	Апрель 2024

7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Заведующая филиалом, методист филиала, руководитель Центра.	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	апрель-август 2024
8	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Заведующая филиалом, методист филиала, руководитель Центра.	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	Апрель- август 2024
9	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор школы Заведующая филиалом	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	Июнь -август 2024
10	Фотомониторинг готовности Центра	Заведующая филиалом	Создание архива, размещение фотографий на сайте.	Август-сентябрь 2024
11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра, ответственный за сбор информации для школьного сайта Орловской СШ, администратор сайта	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	Август-сентябрь 2024
12	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Заведующая филиалом, учителя физики, химии и биологии филиала.	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	Начало сентября 2024
13	Участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней	Руководитель Центра, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года